Методичні вказівки до самостійної  роботи  з курсу  «Ціноутворення у будівництві»  (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і підприємництво»)(№1435). by Жван, В.В. & Чеканова, Л.Г.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 














Методичні  вказівки 
до самостійної  роботи з курсу 
 
«ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ» 
 
(для студентів денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр  















ХАРКІВ   ХНАМГ  2009 
 2 
Методичні вказівки до самостійної  роботи  з курсу  «Ціноутворення у 
будівництві»  (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і 
підприємництво») / Укл. Жван В.В., Чеканова Л.Г.; Харк. нац. акад. міськ.  














Рекомендовано кафедрою економіки будівництва, протокол засідання 























У вирішенні стратегічних завдань підвищення ефективності 
господарювання підприємств України, зокрема у сфері будівельного 
господарства на підставі структурної переорієнтації на кінцевого споживача., 
особлива роль належить капітальному будівництву, що потребує впровадження 
нових не тільки виробничо-технологічних рішень, але й встановлення 
адекватних цін на кінцеву продукцію. 
Методичні вказівки призначені для використання студентами під час 
самостійної роботи при вивченні дисципліни “Ціноутворення на будівельному 
підприємстві”. 
Вказівки мають за мету закріплення теоретичних знань студентами з 
дисципліни “Ціноутворення на будівельному підприємстві” шляхом отримання 
практичних навичок при визначенні цін на продукцію будівництва – будови і 
споруди промислового та цивільного призначення, а також на окремі види 
будівельно-монтажних робіт. 
Ціноутворення у будівництві як галузі виробництва має особливості, які 
суттєво відрізняються від ціноутворення  у промисловості та інших галузях 
народного господарства. Основною відмінністю є те, що визначення ціни на 
будівельну продукцію здійснюється на підставі нормативно-розрахункових 
показників і поточних цін на всі види ресурсів, необхідних для здійснення 
будівництва. 
Для виконання самостійної роботи необхідно засвоїти правила 
визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), в яких міститься система 
ціноутворення у будівництві, порядок складання інвесторської кошторисної 
документації, визначення прямих і загальновиробничих витрат, кошторисного 
прибутку, коштів на покриття ризику учасників будівництва та інших витрат. 
У методичних вказівках також подаються для самостійного опрацювання 























1.1.1. Склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 
Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (КВБМР) визначається 
спеціальним розрахунком (калькуляцією) – локальним кошторисом, який є 
первісним кошторисним документом, що складається у поточному рівні цін за 
формою № 4 (згідно із ДБН Д.1.1–1–2000) і призначений для визначення 
кошторисної вартості окремих видів будівельно-монтажних робіт (БМР). 
КВБМР обчислюється на підставі нормативно-розрахункових показників 
витрат усіх видів ресурсів, необхідних для здійснення БМР, та поточних цін на 
них (ресурси). 
Нормативними показниками є елементні кошторисні норми (РЕКН) [3] – 
первісні кошторисні нормативи. На підставі обсягів будівельно-монтажних 
робіт, які потрібно виконати, цих норм і поточних цін на ресурси визначаються 
прямі витрати у вартості будівництва (ПВ) – перша складова кошторисної 
вартості. Прямі витрати складаються з трьох складових (ПВ=М+ЗП+ЕМ): 
– прямих витрат на матеріальні ресурси (М); 
– прямих витрат на заробітну плату робітників-будівельників (ЗП); 
– прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів (ЕМ). 
Після розрахунку прямих витрат на виконання окремих видів будівельно-
монтажних робіт визначається їх загальний підсумок, який установлює суму 
прямих витрат, основної заробітної плати, експлуатації машин, у тому числі 
заробітної плати робітників, що їх обслуговують, а також витрати праці 
робітників, не зайнятих обслуговуванням машин. 
До визначеної таким чином суми прямих витрат нараховуються загально-
виробничі витрати (ЗВВ) – друга складова частина кошторисної вартості 
будівельно-монтажних робіт. Вони визначаються не за нормами, а розрахунково. 
Загальновиробничі витрати – це сума коштів для відшкодування витрат 
будівельно-монтажних організацій, пов’язаних із створенням загальних умов 
будівельного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням.  
1.1.2. Вартість виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт 
установлюється на підставі одиничних розцінок на будівельні конструкції і 
роботи. Одиничні розцінки України (ОРУ) на будівельні роботи призначено 
для визначення кошторисної вартості будівництва підприємств, будівель і 
споруд, розроблення укрупнених нормативів кошторисної вартості й 
прейскурантів на будівництво будівель та споруд. 
ОРУ складені з одночасною прив'язкою до середніх умов будівництва на 
території України і носять загальногалузевий характер. 
ОРУ розроблені в складі 47 збірників на підставі ресурсних 
елементних кошторисних норм (РЕКН [3]). Правила користування 
одиничними розцінками наведені у Технічних частинах, які містяться в 
збірниках РЕКН. У кожній технічній частині подано  загальні вказівки 
щодо  порядку застосування розцінок, правила обчислення обсягів робіт та 
коефіцієнти, що розширюють умови застосування норм і розцінок. 
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1.2.  Завдання для самостійної роботи 
 
1.2.1. Визначити кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт на 
підставі даних таблиці 1.1. 
Вихідні дані являють собою назви конструктивних елементів (робіт) і 
дроби. В чисельнику дробу перша цифра вказує на номер збірника норм РЕКН 
або розцінок (вид будівельно-монтажних робіт), друга цифра означає номер 
групи, третя – порядковий номер норми РЕКН (розцінки) у вказаній групі 
збірника норм (розцінок). У знаменнику дробу наведено обсяг робіт у тих одиницях 
вимірювання, які передбачені нормою РЕКН (розцінкою). Наприклад, шифр  
36,0
12610 −−
 означає, що у локальному кошторисі слід розрахувати вартість 
„Установлення блоків дверних у зовнішніх і внутрішніх прорізах у кам’яних 
стінах, площа прорізу до 3 м2” (таку назву має ресурсна елементна кошторисна 
норма (розцінка) 10-26-1). Цифра 0,36 у знаменнику дробу означає, що 
варіантом передбачено встановити 36 м2 усіх 20 дверних блоків марки ДГ21-9 
площею 1,8м2 кожен (одиниця вимірювання даної розцінки – 100 м2 прорізів). 
На підставі таким чином визначеного обсягу робіт із установлення 
дверних блоків необхідно встановити обсяг робіт з їх пофарбування, тому що у 
вихідних даних наведена тільки загальна площа дверних блоків. Площа 
фарбування дверних блоків визначається шляхом множення загальної площі 
заповнення прорізів на перехідний коефіцієнт. Такі перехідні коефіцієнти та 
інші вказівки стосовно визначення обсягів будівельно-монтажних робіт 
наведені у технічних частинах до кожного збірника РЕКН. 
 
Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку локального кошторису 
 
Вид БМР або 
конструктивних 
елементів 
Номери варіантів  
1 2 3 4 5 




































(Кількість дверних блоків, 
їх марка, 
площа 1 блока) 
5 
ДГ21-7 
1,39 м2  
10 
 ДГ21-9 
1,8 м2  
20 
ДГ21-9 
1,8 м2  
30 
ДН21-13Щ 
2,66 м2  
15 
ДН21-19Щ 














1.2.2.  Визначити загальну кошторисну вартість будівельно-монтажних 
робіт на підставі даних таблиці 1.2. При розрахунку загальновиробничих витрат 
користуватися даними додатка Б. 
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Таблиця 1.2 – Підсумок розрахунків прямих витрат, визначених  














Назва видів робіт 
Прямі витрати, тис. грн. Витрати праці 
робітників, 
люд.-год.: 
не зайнятих  
обслуговуванням 







































1 2 3 4 5 6 7 
1 
Внутрішнє опалення 5,870 0,650 0,040 / 0,010 5,180 400 / 3 
Монтаж збірних залі-
зобетонних конструкцій 49,690 8,030 5,910 / 1,100 35,750 4866 / 338 
Монтаж технологіч-ного 
устаткування 35,600 1,800 0,350 / 0,065 33,350 1090 / 90 
2 Внутрішнє газопостачання 1,790 0,480 0,080 / 0,010 1,230 290 / 3 
Електромонтажні роботи 1,310 0,080 0,010 / 0,002 1,220 48 / 1 
Кам′яні роботи 50,480 5,440 1,270 / 230 43,77 3296 / 71 
3 
Монтаж металевих 
конструкцій 66,860 29,460 22,81 / 4,150 14,59 17850 / 1277 
Улаштування підлоги з 
лінолеуму 7,058 0,649 0,145 / 0,0,30 6,264 400 / 9 
Монтаж технологічного 
устаткування 34,500 6,750 1,200 / 0,220 26,550 4090 / 67 
4 
Установка віконних блоків 13,410 0,960 0,010 / 0,002 12,44 580 / 1 
Внутрішнє опалення 60,890 11,820 0,680 / 0,125 48,390 7160 / 38 




10,593 4,016 5,924 / 1,080 0,653 2430 / 332 
Установка дверних блоків 21,060 4,000 0,160 / 0,030 16,900 2425 / 12 
Монтаж технологічного 
устаткування 
12,100 2,100 1,000 / 0,200 9,000 1270 / 62 
6 
Внутрішнє газопостачання 3,250 1,310 0,140 / 0,025 1,800 794 / 8 
Штукатурні роботи 4,897 1,820 0,010 / 0,006 3,067 1103 / 2 
Монтаж технологічного 
устаткування 42,000 0,240 0,180 / 0,033 41,580 145 / 10 
7 
Монтаж підкранових 
залізобетонних балок 23,53 1,690 1,540 / 0,280 20,300 1024 / 86 
Внутрішнє опалення 15,496 2,248 0,251 / 0,045 12,997 1362 / 14 
Внутрішні електро-
монтажні роботи 0,970 0,070 0,010 / 0,002 0,890 42 / 1 
8 
Монтаж металевих 
конструкцій 13,453 3,651 7,893 / 1,435 1,909 2212 / 442 
Улаштування цементних 
підлог 5,017 1,095 0,095 / 0,020 3,907 664 / 6 
Монтаж технологічного 
устаткування 18,670 1,320 0,440 / 0,080 16,910 800 / 25 
9 
Скління віконних заповнень  1,760 0,194 0,100 / 0,020 1,466 118 / 7 
Водовідведення внутрішнє 2,930 2,480 0,340 / 0,062 0,110 1503 / 19 
Внутрішні електро-
монтажні роботи 3,650 0,420 0,130 / 0,025 3,100 254 / 77 
10 
Монтаж металевих 
конструкцій 2,626 0,676 1,305 / 0,240 0,445 410 / 73 
Фарбування дощаних підлог 7,016 1,979 0,009 / 0,002 5,028 1200 / 1 
Монтаж технологічного 
устаткування 
3,760 0,240 0,040 / 0,007 3,460 145 / 2 
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2.1.1. Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель і споруд 
визначається зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (ЗКР) – 
кошторисним документом, що встановлює повну кошторисну вартість усіх 
об’єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи 
кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання 
устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати. 
Він (ЗКР) розробляється на підставі раніше розроблених об’єктних 
кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків, кошторисних розрахунків на 
інші роботи й витрати та локальних кошторисів на окремі види будівельно-
монтажних робіт. Зведений кошторис розробляється за формою №1 [1]. 
2.1.2. Об’єктний кошторис (ОК), або об’єктний кошторисний розрахунок, 
призначений для визначення кошторисної вартості окремих об’єктів і 
складається (за формою №3 [1]) на основі раніше виконаних локальних 
кошторисів та локальних кошторисних розрахунків на окремі види будівельно-
монтажних робіт. 
До об’єктного кошторису (розрахунку) заносяться підсумкові результати 
локальних кошторисів і розрахунків. Витрати, що визначаються об’єктним 
кошторисом, групуються й підсумовуються у формі №3 за такими складовими 
кошторисної вартості будівництва об’єктів: 
• „Будівельні роботи” – до цієї складової кошторисної вартості 
будівництва об’єкта заноситься кошторисна вартість загальнобудівельних 
робіт, а також внутрішніх санітарно-технічних робіт; 
• „Монтажні роботи” – кошторисна вартість робіт із внутрішнього 
електроосвітлення, монтажу мереж зв'язку, монтажу електросилового 
устаткування, монтажу технологічного устаткування; 
• „Устаткування, меблі та інвентар” – ураховує вартість технологічного 
устаткування, меблів та виробничого інвентарю; 
• „Інші витрати” – ті, що не ввійшли до вищезгаданих складових 
кошторисної вартості будівництва об’єктів. 
Також в об’єктному кошторисі фіксується кошторисна трудомісткість і 
кошторисна заробітна плата. 
Зразок об’єктного кошторису наведено у табл.2.1. 
2.1.3.  У зведеному кошторисному розрахунку кошторисна вартість 
кожного об’єкта, робіт або витрат розподіляється у графах, які визначають 
вартість будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, меблів та 
інвентарю, інших витрат та загальну кошторисну вартість. 
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Таблиця 2.1 – Об’єктний кошторис № 02-01 
 
Автозавод  Форма №3    
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
 
на будівництво складального цеху  
 
 Кошторисна вартість об`єкта  4710,93 тис. грн. 
 Кошторисна трудомісткість  159,33 тис. люд.-год. 
 Кошторисна заробітна  плата  580,38 тис. грн. 







Найменування робіт і витрат 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ЛК 02-01-01 загальнобудівельні роботи 193,88 - - - 193,88 3,45 13,42 3,88 
2 ЛКР 02-01-02 санітарно-технічні роботи 2440,76 - - - 2440,76 82,44 323,97 48,82 
3 ЛКР 02-01-03 електромонтажні роботи і 
слабкострумові мережі 
- 240,01 - - 240,01 10,93 36,49 4,80 
4 ЛКР 02-01-03 монтаж технологічного 
устаткування 
- 387,69 - - 387,69 62,51 206,50 7,75 
5 ЛКР 02-01-05 придбання устаткування - - 1448,59 - 1448,59 - - - 
  Усього: 2634,64 627,70 1448,59 - 4710,93 159,33 580,38 62,25 




Вартість усіх об’єктів, споруд та інших витрат у зведеному 
кошторисному розрахунку розподіляється за 12-ма главами, крім того, 
після підсумку глав 1÷12 ураховуються: 
- кошторисний прибуток (П); 
- кошти на покриття адміністративних витрат (АВ); 
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р); 
- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами (І); 
- податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 1). 
Приклад складання зведеного кошторисного розрахунку на будівництво, 
наведений у таблиці 3.1, слід розуміти так, як показано нижче. 
2.1.4.  Зразок заповнення форми №1 є обов’язковим у частині нумерації та 
найменування глав і граф зведеного кошторисного розрахунку, розподілу 
об’єктів ,робіт та витрат за його розділами і главами, а також розподілу 
вартісних показників за графами ЗКР. 
2.1.5.  У складі глави 1 „Підготовка території будівництва” розмір коштів 
на відведення земельної ділянки, видачу архітектурно-планувального завдання, 
червоних ліній забудови та технічних умов визначається залежно від площі 
ділянки, відведеної під будівництво, згідно з відповідним прейскурантом цін. 
Витрати, наведені у главах 2–6, заносяться у ЗКР на підставі раніше 
виконаних об’єктних кошторисів і кошторисних розрахунків. 
Витрати, передбачені рядками 12 – 16, установлюються відповідно до 
вимог [1]. 
2.1.6.  Після підсумування витрат за главами 1–12 визначається решта 
















2.2. Завдання для самостійної роботи 
 
Визначити кошторисну вартість будівництва споруди та активну частину 
капіталовкладень, які вводяться в дію, на підставі даних таблиці 2.2. 
 





Кошторисна вартість, тис. грн. 























1 120 18 - 1,5 4,9 житло 
2 100 29 86 3,5 4,1 промислове 
3 100 17 - 0,6 3,8 житло 
4 200 38 600 5,6 8,1 промислове 
5 150 85 - 2,4 6,8 житло 
6 34 3 14 0,9 1,7 промислове 
7 72 7 - 1,6 3,0 житло 
8 150 14 - 64 5,8 житло 
9 70 8 1,8 12 2,16 промислове 
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ДОДАТОК  А 
Усереднені показники до визначення загальновиробничих витрат 
 
Таблиця А.1 – Усереднені показники до визначення трудовитрат 
працівників, заробітна плата яких ураховується у загальновиробничих витратах, 
та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат (витяг із  
[1, додаток 3]) 
 























1  Загальнобудівельні роботи (крім 
виокремлених) 0,112 0,77 
а) земляні роботи 0,092 0,62 
б) оздоблювальні роботи 0,083 0,61 
6  Монтаж металевих конструкцій 0,083 0,62 
7  Внутрішні санітарно-технічні 
роботи 0,099 0,75 
   11  Електроосвітлення будівель і 
електромонтажні роботи 0,091 0,68 













ДОДАТОК  Б 
Годинні тарифні ставки 
 
Таблиця Б.1 – Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт 
































1,1 2,76 2,8 3,20 4,5 3,96 
1,2 2,79 2,9 3,23 4,6 4,02 
1,3 2,82 3 3,26 4,7 4,07 
1,4 2,83 3,1 3,30 4,8 4,13 
1,5 2,86 3,2 3,35 4,9 4,19 
1,6 2,88 3,3 3,39 5 4,24 
1,7 2,91 3,4 3,42 5,1 4,30 
1,8 2,92 3,5 3,47 5,2 4,38 
1,9 2,96 3,6 3,51 5,3 4,45 
2,0 2,99 3,7 3,56 5,4 4,51 
2,1 3,00 3,8 3,60 5,5 4,59 
2,2 3,03 3,9 3,63 5,6 4,66 
2,3 3,06 4 3,68 5,7 4,72 
2,4 3,09 4,1 3,74 5,8 4,80 
2,5 3,12 4,2 3,80 5,9 4,87 
2,6 3,15 4,3 3,84 6 4,93 
 
Примітка. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови 
праці. 
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ДОДАТОК  В 
 
Ресурсні елементні кошторисні норми України (РЕКН) 
 
(Витяг із державних будівельних норм України) 
 
 
ЗБІРНИК 1  ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (ДБН Д.2.2-1-99) 
 
Група 18  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 
екскаваторами з ковшем місткістю 0,25 - 0,4 м3 
 
Склад робіт:     1.Розроблення  ґрунту  екскаваторами  з  навантаженням  на  
автомобілі-самоскиди. 2.Планування поверхні вибою і земляного 
полотна вибійної дороги бульдозером. 3.Улаштування й 
утримання доріг у вибої. 4-Допоміжні роботи, що виконуються 
вручну, зв'язані з улаштуванням водовідвідних канав або 
відгороджуючих валиків, із переходом екскаватора з одного 
місця роботи на інше, з вибою у вибій і т.д. 
 Вимірник:         1000 м3 ґрунту 
 
Розроблення  ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 
екскаваторами з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів: 
1-18-1             1; 
1-18-2             2; 
Те ж, з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів: 
1-18-4            1; 
1-18-5            2. 
 


















1 Витрати труда робітників-будівельників 
люд.-
год. 24,14 30,43 36,04 45,9 
2 Середній розряд робіт  2 2 2 2 










 Машини і механізми      





2.4  Розроблення  ґрунту бульдозерами 
 
Група 24  Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 
кВт [80 к.с.] – 79 кВт [108 к.с.] 
 
Склад робіт:    1 .Розроблення ґрунту з переміщенням. 
Вимірник:         1000 м3 ґрунту. 
Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з 
переміщенням ґрунту до 10м, група ґрунтів: 
1-24-1        1; 










3 Витрати труда машиністів люд.-год. 26,77 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 




2 Фундаменти під будівлі і споруди 
 
Група 1  Улаштування бетонної підготовки і фундаментів загального призначення 
 
Вимірник:       100 м3 бетону і залізобетону в ділі. 
 
Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, 
об'єм: 
 6-1-5          до 3 м3 
Улаштування стрічкових фундаментів: 

















1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 919,3 
2 Середній розряд робіт  3 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 78,16 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   
... ... ... ... 
За 
проектом 
Арматура т 4,5 









1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 408,9 
2 Середній розряд робіт  3,1 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 98,00 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   
... ... ... ... 
За 
проектом 
Арматура т - 
 
 
ЗБІРНИК 7  БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ЗБІРНІ 
(ДБН Д.2.2-7-99) 
 
2 Виробничі будівлі і споруди 
 
2.1 Фундаменти і фундаментні балки 
 
Група 1      Укладання фундаментів і фундаментних балок 
 
Склад робіт:  1. Підготовлення основи [норми 1-14]. 2. Улаштування опалубки 
(норми 15, 16]. 3. Закладення стиків бетоном [норми 15, 16]. 
 Вимірник:      100 шт. збірних конструкцій. 
 
Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса 
конструкцій: 
 7-1-5         до 1,5т. 
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1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 175,45 
2 Середній розряд робіт  3,3 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 155,47 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   
За 
проектом 




ЗБІРНИК 8  КОНСТРУКЦІЇ З ЦЕГЛИ ТА БЛОКІВ 
(ДБН Д.2.2-8-99) 
 
3  Конструкції з цегли 
 
Група 6  Мурування стін 
 
Склад робіт:     1.Мурування конструкцій із цегли керамічної, силікатної або 
порожнистої. 2.Улаштування ніш для опалення, вентиляційних і 
димових каналів із обробленням борозен, осадових і 
температурних швів, архітектурних і конструктивних деталей 
[норми 1-8]. 3.Розшивання швів мурування зовнішніх стін 
[норми 1-6]. 4.Установлення металевих кріплень [норма 9]. 
Вимірник:           1 м3 мурування. 
Мурування стін зовнішніх простих: 
8-6-1          при висоті поверху до 4 м. 
Мурування стін внутрішніх: 
8-6-7          при висоті поверху до 4 м. 








1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 7.17 6,92 
2 Середній розряд робіт  2.7 2.7 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 1,61 1,64 
 Машини і механізми    
... ... ... ... ... 
 Матеріали    
... ... ... ... ... 
За 
проектом 
Цегла керамічна, силікатна або 
порожниста 









Група 26  Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів блоками 
 
Склад робіт: 1.Обсмолення і оббивання коробок толем (норми 1,2.5]. 
2.Установлення блоків. 3.Установлення наличників (норми 3,4] 
4.Установлення залізних виробів. 
 Вимірник:     100 м2 прорізів. 
Установлення блоків дверних у зовнішніх і внутрішніх прорізах: 
10-26-1        у кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2; 
10-26-2        у кам'яних стінах, площа прорізу більше 3 м2 
 











1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 142,04 126,56 
2 Середній розряд робіт  3.6 3,8 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 44,28 36,30 
 Машини і механізми    
... ... ... ... ... 
 Матеріали    
... ... ... ... ... 
За 
проектом 
Блоки дверні м2 100 100 
За 
проектом 
Залізні вироби комплект П П 
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ЗБІРНИК 15  ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (ДБН Д.2.2-15-99) 
 
1  Технічна частина 
1.2  Правила обчислення об’ємів робіт 
 
1.2.4  Малярні роботи 
 
1.2.4.10  Поверхня вікон і дверей, що фарбуються, визначається методом 
застосування до площі, обчисленої за зовнішнім обводом коробок, перевідних 
коефіцієнтів відповідно до таблиці З. 
 
















1 2 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 
Двері 
12  Глухі дверні 
полотна Кам’яні 
Коробка, 
полотно 2,4 - - - 
 
Примітка 2. Коефіцієнти для визначення площі фарбування дверей у 
кам'яних стінах (п.п.12,15) не враховують фарбування наличників. При 
фарбуванні площі дверей у кам'яних стінах із наличниками з однієї сторони 





















5 Малярні роботи 
 
Група 164  Просте фарбування білилами 
 
Вимірник:       100 м2 поверхні фарбування. 
 
Просте фарбування білилами по дереву: 
15-164-3          заповнень дверних прорізів. 
 








1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 53,62 
2 Середній розряд робіт  3 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 0,03 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   




Група 165  Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим 
 
Вимірник:       100 м2 поверхні фарбування. 
 
Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим по дереву: 
15-165-4       заповнень дверних прорізів. 








1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 139,09 
2 Середній розряд робіт  3,5 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 0,08 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   




Група 166  Поліпшене фарбування білилами 
 
Вимірник:            100 м2 поверхні фарбування. 
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Поліпшене фарбування білилами по дереву: 
15-166-3       заповнень дверних прорізів. 
 








1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 139,09 
2 Середній розряд робіт  3,5 
 Витрати труда машиністів люд.-год. 0,08 
 Машини і механізми   
... ... ... ... 
 Матеріали   
... .... ... ... 
 
 
Група 168  Високоякісне фарбування білилами 
 
Вимірник:          100 м2 поверхні фарбування. 
 
Високоякісне фарбування білилами по дереву: 
15-168-3              заповнень дверних прорізів. 
 








1 Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 222,75 
2 Середній розряд робіт  4 
3 Витрати труда машиністів люд.-год. 0,12 
 Машини і механізми   
    
 Матеріали   
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ДОДАТОК   Г 
 
Одиничні розцінки на будівельно-монтажні роботи 
 
 
Таблиця Г.1 – Поточні одиничні розцінки до ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи 




















Прямі витрати, грн. Витрати труда, 
люд.-год. 
Усього 
































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
Е1-18-1 1000 м3 1810,13 72,18 1737,95 446,54 24,14 102,37 
Е1-18-2 1000 м3 2285,56 90,99 2194,57 563,86 30,43 129,26 
Е1-18-4 1000 м3 2717,54 107,76 2609,78 768,41 36,04 166,68 
Е1-18-5 1000 м3 3454,05 137,24 3316,81 976,60 45,90 211,83 
Е1-24-1 1000 м3 500,39 - 500,39 128,99 - 26,77 
Е6-1-5* 100 м3 24554,26 2996,92 1456,03 388,16 919,30 78,16 
Е6-1-20 100 м3 22729,13 1349,37 1841,08 497,36 408,90 98,00 
Е7-1-5* 100 шт. 2987,44 594,78 2392,66 763,49 175,45 155,47 
Е8-6-1* м3 80,94 22,80 21,97 6,61 7,17 1,61 
Е8-6-7* м3 82,08 22,01 22,43 6,72 6,92 1,64 
Е10-26-1* 100 м2 1577,58 498,56 660,44 210,91 142,04 44,28 
Е10-26-2* 100 м2 1275,16 455,62 526,29 168,20 126,56 36,30 
Е15-164-3 100 м2 328,17 174,80 0,37 0,12 53,62 0,03 
Е15-165-4 100 м2 673,28 482,64 0,91 0,29 139,09 0,08 
Е15-166-3 100 м2 792,00 482,64 0,91 0,29 139,09 0,08 





ДОДАТОК   Д 
 
Кошторисні ціни на будівельні матеріали 
 
 
Таблиця Д.1 – Середні кошторисні ціни на будівельні вироби, 
конструкції і деталі 
Код 
ресурсу 
Найменування виробу, конструкції чи деталі 













































































1 2 3 4 5 6 
Частина І. Будівельні матеріали 
Розділ 1. Матеріали для загальнобудівельних робіт 
С111-888 Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних  
комп
лект - - 102,00 
С111-894 
Залізні вироби для вхідних дверей до 
помешкання, однопольних, при заповненні 
окремими елементами  
комп
лект 
- - 48,38 
С111-
1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т - - 
6779,4
8 
Частина ІІ. Будівельні конструкції та вироби 
Розділ 3. Будівельні конструкції та деталі з деревини 
Блоки дверні дерев’яні для житлових та громадських будівель 
С123-198 
Блоки дверні внутрішні щитової 
конструкції однопольні з глухим 
полотном, ДГ 21-7, площа 1, 39 м2 
м2 50 кг - 174,49 
С123-199 
Блоки дверні внутрішні щитової 
конструкції однопольні з глухим 
полотном, ДГ 21-9, площа 1, 80 м2 
м2 49 кг - 148,71 
С123-219 
Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні 
щитової конструкції двопольні, ДН 21-
13Щ, площа 2,66 м2 
м2 45 кг - 184,63 
С123-222 
Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні 
щитової конструкції двопольні, ДН 21-
19Щ, площа 3,91 м2 
м2 33 кг - 174,49 
Розділ 4. Арматура товарна для монолітних залізобетонних конструкцій 
С124-2 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 
 
 





Частина ІV. Місцеві матеріали 
Книга 1  Залізобетонні вироби 
Розділ 1. Конструкції і деталі фундаментів 
1. Блоки і плити фундаментні, підкладні, опорні, анкерні; башмаки і 
підп’ятники, 
 баластні вантажі, якорі 
С1411-5 
Блоки та плити фундаментні розміром менше 
3×3 м прямокутні плоскі, об’єм більше 1 до 4 
м3, маса до 5 т, клас бетону В15  
м3 2,5 - 186,19 
С1411-7 
Блоки та плити фундаментні розміром менше 
3×3 м прямокутні плоскі, об’єм до 0,2 м3, маса 
до 5 т, клас бетону В15  
м3 2,5 - 269,74 
С1411-8 
Блоки та плити фундаментні розміром менше 
3×3 м прямокутні плоскі, об’єм більше 0,2 до 
1 м3, маса до 5 т, клас бетону В15  
м3 2,5 - 215,85 
Книга 2  Місцеві будівельні матеріали 
Розділ 2. Цегла, камінь та інші стінові матеріали 
1. Цегла і камені керамічні звичайні 
С1422-
10936 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250×120×65 мм, марка М100  
1000 
шт. 
3,75 - 340,12 
6. Цегла і камені силікатні3 
С1422-
11066 
Цегла силікатна одинарна повнотіла, 
розміри 250×120×65 мм, марка М100 т 
1000 
шт. 3,7 - 189,80 
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ДОДАТОК   Е 
 
Показники для визначення розміру коштів на покриття ризику 
 
Таблиця Е.1 – Усереднені показники розміру коштів на покриття 
ризику всіх 
 учасників будівництва, які застосовуються у зведеному кошторисному 
розрахунку вартості будівництва при одностадійному проектуванні (витяг 
із [1, додаток 14, табл. 3]) 
 
Характер та види будівництва 
Усереднені показники в % до 




1  Об’єкти промисловості,  об’єкти сільського 
господарства, транспорту та зв’язку, громадські 
будівлі і споруди, крім житлових будинків 
3,6 
2  Житлові будинки 1,8 
4  Інженерні мережі та благоустрій (у тому 
числі озеленення й вертикальне планування) 




Додаток  Ж 
 
Показники для визначення розміру кошторисного прибутку 
Таблиця Ж.1 – Усереднені показники розміру кошторисного прибутку 
(планових нагромаджень) за видами будівництва (витяг із [1, додаток 12, табл.1]) 
 
Види будівництва 




3  Промислові підприємства та об’єкти 
виробничого призначення 2,64 
6  Житлові будинки (у тому числі готелі, 









Додаток   И 
 
Показники для визначення адміністративних витрат 
Таблиця И.1 – Усереднені показники для встановлення в інвесторській 
кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельно-
монтажних організацій у розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної 
трудомісткості будівельно-монтажних робіт* (витяг із [1, додаток 13]) 
 
Види будівництва 










3  Житлові будинки, громадські будівлі та 




Примітка.  Показниками не враховано податки, збори й інші обов’язкові 



















Методичні вказівки до самостійної  роботи з курсу  «Ціноутворення у 
будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр  денної і 
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